

2024年度 調達計画書 (請負工事)

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
【配電部】							
1	配電部	椎内ネットワークセンター配電課	2024年度 椎内声間地区地中化工事	地中化工事 【全長2,200mを2ヵ年で実施】	2024年5月	2024年12月	別途指示
2	配電部	遠軽ネットワークセンター配電課	地中化工事	遠軽変電所出口付近地中化工事 【遠軽変電所出口を1ヵ年で実施】	2024年9月	2024年11月	別途指示
3	配電部	道北統括支店配電部	層雲峡単独地中化工事	林間ルートの単独地中化工事 (410m)	2024年8月	2024年11月	別途指示
4	配電部	道央統括支店地中センター	石狩市浜益区送毛単独地中化 (管路)	管路工事 600m MH2カ所	2024年7月	2025年3月	別途指示
5	配電部	道央統括支店地中センター	千歳変電所フィーダ移設工事 (管路)	管路工事 414m 管路更生 61m	2024年7月	2025年3月	別途指示
6	配電部	道央統括支店地中センター	札幌地区管路撤去工事	管路撤去 1165m	2024年5月	2025年2月	別途指示
7	配電部	道央統括支店地中センター	札幌地区33kVSNW管路撤去工事	管路撤去 929m	2024年5月	2025年2月	別途指示
8	配電部	滝川ネットワークセンター配電課	太陽光発電設備撤去工事	当該設備の撤去工事	2024年5月	2024年12月	別途指示
9	配電部	中標津ネットワークセンター配電課	太陽光発電所 連系対策工事	高圧線張替約8km(巨長)、SVR2000kVA→4000kVAへ揚替、ほか	2024年5月	2027年3月	別途指示
10	配電部	中標津ネットワークセンター配電課	F標津22系統整備工事	管路・埋設ケーブル新設(1,209m)	2024年5月	2024年12月	別途指示
11	配電部	網走ネットワークセンター配電課	網走変電所再設工事 (管路)	網走変電所移設に伴う、再設工事 (管路工事 640m)	2024年9月	2024年12月	別途指示
12	配電部	小樽支店配電グループ	CCB工事 (L側)	電線共同溝 (地上機器設置・ケーブル敷設他)	2024年9月	2025年2月	別途指示
13	配電部	道央統括支店配電技術グループ	検漏工事	検漏による提出検定工事	2024年6月	2025年7月	別途指示
14	配電部	池田ネットワークセンター	高圧連系対策工事	高圧線張替約3.4km(巨長)、TVR3000kVA 4台新設、ほか	2025年4月	2025年7月	別途指示
15	配電部	釧路支店配電グループ	単独地中化工事 (本体)	配電設備地中化 (管路、引込線、ケーブル)	2024年5月	2025年2月	別途指示
16	配電部	釧路支店配電グループ	橋架替に伴う移設工事	地中及び橋梁添架配電設備の移設 (管路、ケーブル)	2024年5月	2025年2月	別途指示
17	配電部	江差ネットワークセンター配電課	崖崩れ対策工事 (鮎川)	崖崩れ対策工事に伴う、地中化工事	2024年5月	2024年7月	別途指示
【工務部 (送電)】							
18	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	層雲峡線鉄塔建替およびOPGW化および関連除却 (2024)	110kV 2回線 No.37~42 鉄塔6基	2024年6月	2025年2月	別途指示
19	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	(仮称) 美深支線新設 (2024)	100kV 2回線 鉄塔4基	2024年8月	2025年5月	別途指示
20	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	上川線鉄塔建替およびOPGW化 (2022~2025) III工区	110kV 2回線 No.1~No.6、No.17 鉄塔7基	2024年6月	2025年2月	別途指示
21	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	室蘭西幹線電線張替 (2024)	電線地線張替: 3.5km	2024年7月	2024年12月	別途指示
22	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	道央北幹線電線張替(2025)	電線張替 No.36~40 1.4km	2025年5月	2025年9月	別途指示
23	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	真駒内地中線CVケーブル張替のうち管路工事(2024)	管路工事 0.9km(2024)	2024年7月	2025年2月	別途指示
24	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	ニセコ地中支線新設のうち管路工事 (2024)	管路工事 0.25km(2024)	2024年8月	2024年12月	別途指示
25	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	(単) 旧地中送電ケーブル撤去 (2025)	除却工事 0.5km(2025)	2025年4月	2025年12月	別途指示
26	工務部 (送電)	倶知安ネットワークセンター送電課	尻別線鉄塔建替および関連除却 (2024)	66kV 1回線 No. 79~83 鉄塔: 3基	2024年7月	2024年12月	別途指示
27	工務部 (送電)	倶知安ネットワークセンター送電課	昆布線支物建替および関連除却 (2024)	66kV 1回線 No. 61~65 PM3基	2024年7月	2024年12月	別途指示
28	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	釧路線鉄塔建替 (1期) のうち鉄塔工事 (2025)	66kV 2回線 鉄塔6基	2025年5月	2026年3月	別途指示
29	工務部 (送電)	道央南統括支店送電G	泉沢線再設1期 (2024・2025) および関連除却	鉄塔: 5基、架線: 1.4 km	2024年9月	2025年10月	別途指示
30	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	釧路線鉄塔建替 (1期) のうち鉄塔工事 (2024)	66kV 2回線 鉄塔6基	2024年11月	2025年3月	別途指示
31	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	北斗今別直流幹線増強のうち遮風建屋工事	ケーブルヘッド建屋工事 遮風建屋 吉岡CH、竜飛CH	2024年8月	2026年2月	別途指示
32	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	雨竜線鉄塔建替 (2024) および関連除却	66kV 2回線 No.100~No.107 鉄塔7基 架線1.7km	2024年5月	2025年3月	別途指示
33	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	雨竜線鉄塔建替 (2025) および関連除却	66kV 2回線 No.108~No.119 鉄塔12基 架線3.4km	2025年5月	2026年3月	別途指示
34	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	上川線鉄塔建替およびOPGW化 (2022~2025) ならびに関連除却	110kV 2回線 上川線 安足間SS~No.23 電線架線他 4.5 km	2025年5月	2026年3月	別途指示
35	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	層雲峡線鉄塔建替およびOPGW化および関連除却 (2025)	110kV 2回線 No.43~46 鉄塔4基 架線2.6 km	2025年4月	2026年3月	別途指示
36	工務部 (送電)	道北統括支店送電G	滝の上線 (滝~西) 新滝の上変電所引込ルート変更および関連除却 (2025)	22kV1回線 PM2基 架線4.9km	2025年5月	2026年2月	別途指示
37	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	千歳線増強	電線張替: 1.9km	2025年4月	2025年8月	別途指示
38	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (4期) および関連除却	鉄塔: 7基、巨長1.9km	2024年11月	2025年6月	別途指示
39	工務部 (送電)	若見沢支店送電G	長沼線要請移設 (旧夕張川堤防) および関連除却	鉄塔: 2基、架線: 0.3km	2024年11月	2026年9月	別途指示
40	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	倶知安線要請移設 (高規格道小沢) および関連除却	鉄塔: 2基、架線: 0.6km	2024年6月	2024年12月	別途指示
41	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	北郷地中支線CVケーブル張替のうち管路工事(2024)	管路工事 0.5km(2024)	2024年5月	2024年12月	別途指示
42	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	白石SS引込変更のうち管路工事(2024)	管路工事 0.2km	2024年5月	2025年1月	別途指示
43	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	(仮称) 白糠支線新設および関連除却(2024)	66kV 2回線 鉄塔2基	2024年10月	2025年3月	別途指示
44	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	根室1・2号線要請移設 (別寒辺牛1工区) および関連除却	66kV 2回線 PM22基 巨長2.2km	2024年6月	2025年2月	別途指示
45	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	室蘭東幹線再設工事(2期) のうち第4次鉄塔工事	鉄塔: 8基	2024年6月	2025年2月	別途指示
46	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	室蘭東幹線再設工事(2期) のうち第5次鉄塔工事	鉄塔: 5基	2025年4月	2025年12月	別途指示
47	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	室蘭東幹線再設工事(2期) のうち第1次架線工事	架線: 4.44km	2025年5月	2025年12月	別途指示
48	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	支線新設	鉄塔: 4基	2024年9月	2025年2月	八雲町他
49	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	支線新設	鉄塔: 6基、架線2.46km	2024年9月	2026年2月	八雲町他
50	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第1次管路工事 (1工区)	管路工事: 1.60km、マンホール工事: 14箇所	2024年9月	2025年3月	別途指示
51	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第1次管路工事 (2工区)	管路工事: 1.60km、マンホール工事: 14箇所	2024年9月	2025年3月	別途指示
52	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第1次専用橋工事	専用橋設置: 1箇所	2024年9月	2025年3月	別途指示
53	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第1次推進工事	推進工事: 2箇所	2024年9月	2026年1月	別途指示
54	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第2次専用橋工事	専用橋設置: 2箇所	2024年12月	2025年10月	別途指示
55	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第2次管路工事 (1工区)	管路工事: 5.74km、マンホール工事: 8箇所	2025年4月	2026年3月	別途指示
56	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策 (南早来引出) のうち第2次管路工事 (2工区)	管路工事: 2.86km、マンホール工事: 8箇所	2025年4月	2026年3月	別途指示
57	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	山の手中線CVケーブル張替 (1期) のうち管路工事	管路更生1.3km	2024年8月	2026年2月	別途指示
58	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	宮の沢地中線CVケーブル張替のうち管路工事	管路布設0.3km、推進0.16km	2024年8月	2025年12月	別途指示
59	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	石狩線 (地中部) CVケーブル張替	管路工事 0.9km (2024~2025)	2024年7月	2026年3月	別途指示
60	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	幌北北口地中線要請移設 (創成川アクセス道路)	管路工事 0.3km	2024年7月	2026年10月	別途指示
61	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	元村地中線OFケーブル張替 (1期) のうち除却工事	ケーブル 1.0 km ・付属品 NJ 25組、EBA 2組、EBG2組、CHS設備撤去 1箇所	2024年6月	2026年2月	別途指示
62	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	千歳工場供給用仮設のうち除却工事	管路撤去 0.5km ケーブル撤去1.0km	2025年6月	2025年12月	別途指示
63	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	道央北幹線電線地線張替(2023・2024)	電線地線張替 No.46~49 1.0km	2024年5月	2024年12月	別途指示
64	工務部 (送電)	道央統括支店電力部送電G	発電所供給工事および関連除却	鉄塔3基建替	2025年4月	2025年12月	別途指示
65	工務部 (送電)	道央南統括支店送電G	緑町地中支線ケーブル張替のうち管路補修	管路内面補修 18孔他	2024年7月	2025年3月	別途指示
66	工務部 (送電)	道央南統括支店送電G	狩勝幹線土留補強 (2024)	狩勝幹線No.25土留補強	2024年5月	2026年3月	別途指示
67	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	湖畔支線新設 (2025) および関連除却	66kV 2回線 巨長4.3km	2025年3月	2026年1月	別途指示
68	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	旧地中送電ケーブル撤去 (旧橋北支線 2025)	66kV 1回線 OFケーブル (PCB) 0.4 km	2025年3月	2025年12月	別途指示
69	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	(単) 旧橋北支線1号線西線単独除却 (2027)	66kV 1回線 OFケーブル 0.4 km	2025年3月	2025年12月	別途指示
70	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	瓜幕線鉄塔建替 (2024~2025)	鉄塔3基、電線1.3km	2024年6月	2025年2月	別途指示
71	工務部 (送電)	中標津ネットワークセンター送電課	根室1号線電線張替 (2024) (厚床~根室)	66kV 1回線 A95-A/AC95 12.2km	2024年12月	2025年3月	別途指示
72	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	未広地中線再設 (2025~2027)	管路工事: 1.0km	2025年5月	2025年12月	別途指示
73	工務部 (送電)	道北統括支店電力部送電G	上川線鉄塔建替およびOPGW化 (2022~2025) 関連除却	66kV 2回線 除却 鉄塔17基	2026年5月	2027年3月	別途指示
74	工務部 (送電)	基幹系工事センター送電G	北斗今別直流幹線増強のうち第2次運搬路補修他	長川林道他	2024年8月	2024年12月	別途指示
75	工務部 (送電)	北見支店送電G	津別線単独除却 (2025)	除却工事 22kV 1回線 支持物: 80基 電線: 7.05 km	2025年4月	2026年3月	別途指示
76	工務部 (送電)	留萌ネットワークセンター送電課	苫前線電線張替 (2024) および関連除却	電線張替: 3.6 km 3条	2024年8月	2025年1月	別途指示
77	工務部 (送電)	留萌ネットワークセンター送電課	羽幌炭鉱線架空地線張替 (2025) および関連除却	地線張替: 6.2 km 2条	2025年5月	2025年9月	別途指示
78	工務部 (送電)	道北統括支店電力部送電G	発電所連系線新設および関連除却ならびに電線地線移線	66kV 1回線 女満別線No.18~先方電気所 鉄塔1基 0.1km	2025年4月	2025年11月	別途指示
79	工務部 (送電)	道北統括支店電力部送電G	仁宇布川線単独除却 (2023~2025)	22kV 1回線 除却 支持物17基、電線6.2km	2024年10月	2025年3月	別途指示
80	工務部 (送電)	道北統括支店電力部送電G	志比内線要請移設(2024)	33kV 1回線 No.9~19 PC柱6基	2024年6月	2025年2月	別途指示
81	工務部 (送電)	道北統括支店電力部送電G	網走線網走変電所引込変更 (2024)	66kV 2回線 新No.114 鉄塔1基	2024年7月	2025年2月	別途指示
82	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	道南幹線鉄塔防錆塗装 (2024)	鉄塔防錆塗装: 6基	2024年4月	2024年12月	別途指示
83	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	江差線鉄塔防錆塗装 (2024)	鉄塔防錆塗装: 18基	2024年4月	2024年12月	別途指示
84	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	上磯西線鉄塔建替 (2024)	鉄塔建替: 4基	2024年8月	2024年12月	別途指示
85	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	上磯西線鉄塔建替 (2024) 関連除却	鉄塔: 4基、電線地線0.5km	2024年8月	2024年12月	別途指示
86	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	函館幹線鉄塔建替 (2024~2025)	2024年: 鉄塔2基	2024年8月	2024年12月	別途指示
87	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	函館幹線鉄塔建替 (2024~2025) 関連除却	2024年: 鉄塔2基	2024年8月	2024年12月	別途指示
88	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	江差線電線地線張替 (2025)	電線地線張替3.6km	2025年5月	2025年10月	別途指示
89	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	江差線電線地線張替 (2025) 関連除却	電線地線張替3.6km	2025年5月	2025年10月	別途指示
90	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	今金線昇圧 (2025~2029)	碍子取替 (増結) 75基	2025年4月	2025年6月	別途指示
91	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	上磯西線電線張替 (2024)	地線張替 3.5km	2024年10月	2025年2月	別途指示
92	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	道南幹線電線地線張替 (2025)	電線地線張替 1.7 km	2025年5月	2025年11月	別途指示
93	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	道南幹線電線地線張替 (2025) 関連除却	電線地線張替 1.7 km	2025年5月	2025年11月	別途指示
94	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	福島線OPGW化工事 (2024)	OPGW架線: 5.2km	2024年8月	2024年11月	別途指示
95	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	吉岡線碍子取替 (2024)	碍子取替 鉄塔7基 (懸垂)	2024年7月	2024年7月	別途指示
96	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	大野線他捻れ防止ダンパー取替 (2024)	捻れ防止ダンパー取替: 53箇所	2024年4月	2024年12月	別途指示

2024年度 調達計画書 (請負工事)

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
97	工務部 (送電)	道南統括支店送電G	木古内支線鉄塔防錆塗装 (2024)	鉄塔防錆塗装: 7基	2024年4月	2024年12月	別途指示
98	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	札幌連絡線一部地中化のうち管路工事(2025)	管路工事 0.1km(2025)	2025年4月	2025年12月	別途指示
99	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	新札幌地中線(南札~大谷地) 増強	施工調査 4.2km	2024年6月	2025年2月	別途指示
100	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	地下鉄南郷地中線CVケーブル張替のうち管路工事(2025)	管路工事 0.2km(2025)	2025年4月	2026年1月	別途指示
101	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	ニセコ地中支線新設のうち管路工事(2025)	管路工事 0.3km(2025)	2025年4月	2025年8月	別途指示
102	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	苗穂地中支線CVケーブル張替のうち除却工事	管路撤去 0.03km・ケーブル 2.09km・付属品 RBJ 6組、EBA 2組	2024年6月	2025年2月	別途指示
103	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	元村地中線OFケーブル張替 (1期) のうち除却工事	ケーブル 0.5km・付属品 NJ 12組、EBA 2組、EBG2 組	2024年6月	2026年2月	別途指示
104	工務部 (送電)	道央統括支店地中センター	樽川地中線要請移設	管路工事 0.1km 専用橋設置 1箇所	2025年8月	2026年2月	別途指示
105	工務部 (送電)	道央統括支店送電G	連系線新設	鉄塔1基	2025年3月	2025年7月	別途指示
106	工務部 (送電)	道央統括支店電力部送電G	発電所供給工事	管路工事0.35km(2024)	2024年5月	2025年3月	別途指示
107	工務部 (送電)	道央統括支店電力部送電G	発電所供給工事	管路工事0.25km(2025)	2025年4月	2025年12月	別途指示
108	工務部 (送電)	道央南統括支店送電G	港南火力線鉄塔防錆塗装 (2024)	6 6kV 3 回線 港南火力線No.8	2024年6月	2024年12月	別途指示
109	工務部 (送電)	静内ネットワークセンター送電課	日高線(富~静) 単独除却 (2024)	33kV 鉄塔2基 PM10基 電線1.6km	2024年9月	2025年3月	別途指示
110	工務部 (送電)	静内ネットワークセンター送電課	浦河線鉄塔防錆塗装 (2024)	鉄塔防錆塗装 7基	2024年5月	2024年7月	別途指示
111	工務部 (送電)	室蘭支店送電G	支線電線張替他 (3期) および関連除却	電線張替・碼子取替: 0.7km	2024年7月	2024年11月	別途指示
112	工務部 (送電)	室蘭支店送電G	虹田線(豊~大) 電線張替他 (2024) および関連除却	電線張替・碼子取替: 2.6km	2024年9月	2024年12月	別途指示
113	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	根室2号線要請移設 (糸魚沢1工区)	66kV 1回線 鉄柱2基 PM3基 巨長0.4km	2024年6月	2025年1月	別途指示
114	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	橋北支線地中再設関連除却 (2025)	66kV OFケーブル抜油ほか 1.4km	2025年4月	2025年12月	別途指示
115	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	工場連系線新設および関連除却	66kV 2回線 鉄塔2基 巨長0.2km	2024年5月	2025年3月	別途指示
116	工務部 (送電)	道東統括支店送電G	狩勝幹線鉄塔防錆塗装 (2025)	鉄塔塗装/275kV/8基	2025年5月	2025年11月	別途指示
117	工務部 (送電)	釧路支店送電G	釧路北線碼子取替 (2024)	187kV 碼子取替: 10基	2024年9月	2024年12月	別途指示
118	工務部 (送電)	中標津ネットワークセンター送電課	羅白線一部鉄塔化 (2024)	66kV 1回線 鉄塔2基 鉄柱1基 0.5km	2024年11月	2025年3月	別途指示
119	工務部 (送電)	中標津ネットワークセンター送電課	弟子屈線地線張替 (2024)	66kV 2回線 GSW70→AC70 2.4km	2024年9月	2024年11月	別途指示
【工務部 (変電)】							
120	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	美深変電所 100kV昇圧再設および関連除却	100kV変電機器据付1式 他	2025年4月	2026年3月	美深変電所
121	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	上川変電所 屋外配開改良および関連除却	110kV変電機器据付1式 他	2025年4月	2026年3月	上川変電所
122	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	安足間変電所 屋外配開改良および関連除却 (2025)	110kV変電機器据付1式 他	2025年3月	2026年2月	安足間変電所
123	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	滝の上変電所 再設および関連除却 (2025年度)	22kV変電機器据付1式 他	2025年4月	2025年12月	滝の上変電所
124	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	網走変電所 再設 (2024年度)	杭基礎工事、所内盤・直流電源装置設置他	2024年7月	2025年3月	網走変電所
125	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	網走変電所 再設および関連除却 (2025年度)	72kV変電機器据付1式 他	2025年3月	2026年2月	網走変電所
126	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	曲淵変電所 配変A他取替および関連除却	33kV変電機器据付1式 他	2025年6月	2025年12月	曲淵変電所
127	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	雨竜変電所 72kV遮断器他取替および関連除却	72kV遮断器他取替1式 他	2025年6月	2026年2月	雨竜変電所
128	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	津別変電所 機器移設	機器移設 1式	2024年9月	2024年12月	津別変電所
129	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	三条変電所 廃止および廃止関連工事	三条変電所廃止	2025年4月	2026年2月	三条変電所
130	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	女満別変電所 66kV分路リアクトル増設	66kV可変形分路リアクトル 10~20MVA 1台他	2025年4月	2025年9月	女満別変電所
131	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	沢木変電所 配変A取替および関連除却	22kV配変6MVA: 1台、22kV送電線Ry 盤: 1面 6kV電力ケーブル 1組	2025年5月	2025年11月	沢木変電所
132	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	幌加内変電所 配変A他取替及び関連除却	66kV配電用変圧器6MVA 1台、6kVキュービクル1組、6kVデジタル配電盤1組、6kV電力ケーブル1組、直流電源装置1式	2025年4月	2026年1月	幌加内変電所
133	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	中湧別変電所配変A・B取替及び関連除却(2025)	66kV配電用変圧器、72kV VLS、72kV VGC B	2025年4月	2026年3月	中湧別変電所
134	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	新旭川変電所 72kV遮断器他取替及び関連除却	72kV遮断器 1台、所内変圧器 1台	2025年5月	2025年9月	新旭川変電所
135	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	西名寄変電所204kV母連遮断器他取替及び関連除却	204kV VGC B: 1台 120kV VGC B: 2台他	2025年4月	2025年12月	西名寄変電所
136	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	留辺蘂変電所 A・C・D電力用蓄電器除却	絶縁架台形電力用コンデンサ 3台、72kV VCB 3台、72kV VLS 5台除却	2025年6月	2025年10月	留辺蘂変電所
137	工務部 (変電)	幌延ネットワークセンター変電課	中頓別変電所 66kV送電線保護継電器設置取替および関連除却	66kV保護継電器盤1面他	2024年8月	2025年1月	中頓別変電所
138	工務部 (変電)	幌延ネットワークセンター変電課	幌延変電所 A・B電力用蓄電器除却	100kV電力用蓄電器撤去 2台他	2024年7月	2024年12月	(単) 幌延変電所
139	工務部 (変電)	北見支店変電G	女満別変電所 66kV電力用蓄電器除却	絶縁架台形電力用コンデンサ1台、72kV VCB 1台、保護盤1面除却	2024年6月	2024年12月	女満別変電所
140	工務部 (変電)	北見支店変電G	留辺蘂変電所 接地用変圧器他取替および関連除却	66kV接地変圧器: 1台 72kV VGC B: 2台 72kV VLS: 4台他	2025年5月	2026年1月	留辺蘂変電所
141	工務部 (変電)	北見支店変電G	津別変電所 転送遮断装置設置	転送遮断装置据付、ケーブル布設他	2024年6月	2025年1月	津別変電所
142	工務部 (変電)	北見支店変電G	置戸変電所 LRA廃止関連工事および関連除却	LRA除却他	2024年10月	2024年12月	置戸変電所
143	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	留辺蘂変電所 連変E他取替および関連除却(2024)	陸別線連開時潮流測定、33kV機器撤去 1式他	2024年9月	2025年1月	留辺蘂変電所
144	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	留辺蘂変電所 連変E他取替関連除却(2025)	33kV機器基礎撤去 1式他	2025年4月	2025年6月	留辺蘂変電所
145	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	滝の上変電所 再設 (2024年度)	22kV機器基礎工事1式 他	2024年6月	2025年3月	滝の上変電所
146	工務部 (変電)	道北統括支店電力部変電G	津別変電所 66kV変圧器取替および配開改良および関連除却 (2期工事)	66kV機器据付1式 他	2024年6月	2025年2月	津別変電所
147	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	二の坂変電所 配電用A変圧器他取替および関連除却	配電用変圧器 1台、66kV遮断器 1台、66kV遮断器 2台他	2025年4月	2026年2月	二の坂変電所
148	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	藻岩変電所 N-1電制親局設置	N-1電制親局 1台他	2025年5月	2025年11月	藻岩変電所
149	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	平岡変電所 配電用A変圧器他取替および関連除却	配電用変圧器 1台、N2型CUB (6F) 1組 他	2025年6月	2027年1月	平岡変電所
150	工務部 (変電)	岩見沢支店変電G	新十津川変電所 バック逆潮流対策 (B) および関連除却	遠方監視制御装置1面、所内盤1面他	2024年6月	2025年2月	新十津川変電所
151	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	富岡変電所 配電用変圧器他取替および関連除却	配電用変圧器2台、72kV断路器2台他	2025年1月	2026年2月	富岡変電所
152	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	宮の沢変電所 配開改良および関連除却	配電用変圧器1台、72kV VGIS 1式、6kVキュービクル1組他	2025年4月	2027年3月	宮の沢変電所
153	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	錦橋変電所 計器用変圧器取替および関連除却	66kV計器用変圧器 1台他	2025年6月	2025年12月	錦橋変電所
154	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	幾春別変電所 配電用B変圧器他取替および関連除却	配電用変圧器 1台、6kV電力ケーブル他	2025年2月	2025年11月	幾春別変電所
155	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	寒別変電所 遠方監視制御装置取替および関連除却	遠方監視制御装置 1面、キュービクル改造 1式他	2024年8月	2024年12月	寒別変電所
156	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	南札幌変電所 66kV分路リアクトル増設	66kV分路リアクトル50MVA 1台、72kV遮断器 1台 他	2025年5月	2025年12月	南札幌変電所
157	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	日の出変電所 N-1電制親局設置	N-1電制親局 1台他	2025年4月	2025年8月	日の出変電所
158	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	恵南変電所 N-1電制親局設置	N-1電制親局 1台他	2025年4月	2025年8月	恵南変電所
159	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	恵庭変電所 N-1電制親局設置	N-1電制親局 1台他	2025年4月	2025年8月	恵庭変電所
160	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	恵南変電所 66kV千歳線増強および関連除却	72kV遮断器 2台、72kV遮断器 6台 他	2025年4月	2025年11月	恵庭変電所
161	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	北広島変電所 66kV送電線引出工事	72kVガス絶縁開閉装置 1ユニット、66kV保護継電器盤 1面 他	2025年1月	2025年8月	北広島変電所
162	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	大曲変電所 66kV保護継電器取替および関連除却	66kV保護継電器装置 2面、72kV遮断器 2台他	2025年4月	2026年8月	大曲変電所
163	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	石狩変電所 66kV送電線引出2および関連除却	72kVガス絶縁開閉装置 2ユニット、66kV保護継電器盤 2面 他	2025年5月	2026年2月	石狩変電所
164	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	浜益変電所 所内変圧器他取替および関連除却	66kV所内変圧器 1台、遠方監視制御装置 1面他	2025年6月	2025年12月	浜益変電所
165	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	西岡変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置 1組ほか	2024年11月	2025年3月	西岡変電所
166	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	二十四軒変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置 1組ほか	2024年11月	2025年3月	二十四軒変電所
167	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	北三条変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置 1組ほか	2024年11月	2025年3月	北三条変電所
168	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	滝川変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置 1組ほか	2024年11月	2025年3月	滝川変電所
169	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	西野変電所 I R A S - S 改造	I R A S - S 改造 1式他	2025年5月	2025年12月	西野変電所
170	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	長橋変電所他 保守情報伝送装置設置および関連除却	保守情報伝送装置 1台他	2024年9月	2025年3月	長橋変電所他
171	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	幌向変電所他 保守情報伝送装置設置	保守情報伝送装置 1台他	2024年9月	2025年3月	幌向変電所他
172	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	昆布変電所 フィード増設 (F3・F4)	N2型CUB (4F) 1組、N型配電盤 1面 他	2025年6月	2025年11月	昆布変電所
173	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	泉沢変電所他 保守情報伝送装置設置	保守情報伝送装置 1台他	2024年9月	2025年3月	泉沢変電所他
174	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	砥山変電所 廃止	配電用変圧器: 2台、6kVキュービクル: 2組、66√3kV計器用変圧器: 2台他	2024年5月	2024年11月	砥山変電所
175	工務部 (変電)	道央統括支店電力部変電G	南大夕張変電所 廃止	本館: 1棟、配電用変圧器: 1台 他	2024年8月	2025年12月	南大夕張変電所
176	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	西春別変電所 66kV計根別線遮断器CT比変更	遮断器CT比変更他 1式	2024年10月	2024年12月	西春別変電所
177	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	北芽室変電所他 不足周波数継電器装置除却	不足周波数継電器装置除却他 1式	2024年6月	2024年12月	北芽室変電所他
178	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	北新得変電所 187kV計器用変圧器取替 (2024)	187kV計器用変圧器取替 1式	2024年9月	2025年1月	北新得変電所
179	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	富村変電所 204kV遮断器他取替	204kV遮断器他取替 1式	2024年6月	2025年2月	富村変電所
180	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	然別第一変電所 11kV遮断器他取替	11kV遮断器他取替 1式	2024年8月	2025年2月	然別第一変電所
181	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	釧路変電所 移動用変圧器設置	移動用変圧器設置 1台	2025年1月	2025年3月	釧路変電所
182	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	弟子屈変電所 中標津線用N-1電制設置	N-1電制装置設置 1式	2024年10月	2025年3月	弟子屈変電所
183	工務部 (変電)	中標津ネットワークセンター変電課	根室変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器取替 1台	2024年7月	2025年1月	根室変電所
184	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	土幌変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器撤去 1台、VD設置 1台	2024年8月	2024年12月	土幌変電所
185	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	蘇牛変電所 配変A移設要請対応	66kV電力ケーブル布設 1組他	2024年7月	2025年2月	蘇牛変電所
186	工務部 (変電)	道東統括支店電力部変電G	湖畔変電所 湖畔支線(仮称) 引込	72kV遮断器取替 2台他	2025年1月	2026年3月	湖畔変電所

2024年度 調達計画書（請負工事）

No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
187	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電運営G	西帯広変電所 Bバンク逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤設置 1面他	2024年6月	2024年8月	西帯広変電所
188	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	仙美里変電所 廃止	変電所廃止 1式	2024年6月	2025年2月	仙美里変電所
189	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	(旧)橋北変電所 廃止(2024・2025)	配電用変圧器撤去 3台他	2024年12月	2026年3月	(旧)橋北変電所
190	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	橋北変電所 歩道切り下げ	変電所門扉付歩道切り下げ	2024年8月	2025年2月	橋北変電所
191	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	中士幌変電所 配変A取替	66kV配変A取替 1台	2025年1月	2025年9月	中士幌変電所
192	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	磯分内変電所 配変B他取替	66kV配変B取替 1台他	2025年4月	2026年1月	磯分内変電所
193	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	舌辛変電所 配変A容変	66kV配変A取替 1台	2024年12月	2025年12月	舌辛変電所
194	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	川西変電所 中札内線潮流調整システム設置	潮流調整システム設置 1面	2025年4月	2025年8月	川西変電所
195	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	厚床変電所 配変A容変	66kV配変A取替 1台他	2024年9月	2025年11月	厚床変電所
196	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	東根室変電所 1回線引出	72kV遮断器設置 1台他	2024年9月	2025年9月	東根室変電所
197	工務部（変電）	道東統括支店電力部変電G	網白変電所 配変A他取替(2025)	66kV配変A取替 1台他	2025年2月	2026年2月	網白変電所
198	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	東静内変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤 1面、33kV計器用変圧器 1台他	2024年7月	2024年10月	東静内変電所
199	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	南早来変電所 187kV連変潮流調整システム設置	連変潮流調整システム 1面	2024年8月	2024年11月	南早来変電所
200	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	岩清水開閉所 187kV計器用変圧器他取替	187/R3kV計器用変圧器取替6台 遠方監視制御装置取替 1組ほか	2024年7月	2025年3月	岩清水開閉所
201	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	緑町変電所 屋外配開改良	配電用変圧器2台・72kVGIS8ユニット保護継電器盤2面ほか	2024年7月	2027年3月	緑町変電所
202	工務部（変電）	室蘭支店変電G	久保内変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器取替1台・基礎工事1基	2024年8月	2024年11月	久保内変電所
203	工務部（変電）	室蘭支店変電G	洞爺変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器取替1台・基礎工事1基	2024年8月	2024年11月	洞爺変電所
204	工務部（変電）	室蘭支店変電G	御崎変電所 不足周波数保護継電器装置単独除却	不足周波数保護継電器装置撤去 1面	2024年7月	2024年10月	御崎変電所
205	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	富川変電所 33kV日高線引込設備単独除却	36kV遮断器撤去1台・36kV断路器撤去2台・3/R3PD1台・33kV電力ケーブル撤去1組ほか	2024年10月	2025年6月	富川変電所
206	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	厚賀変電所 66kV昇圧・再設関連除却	2024年度：36kV遮断器撤去3台・屋内機器撤去ほか 2025年度：配電用変圧器撤去・36kV断路器撤去4台ほか	2024年9月	2025年8月	厚賀変電所
207	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	柏原変電所 7.2kVキュービクル撤去	7.2kVキュービクル撤去1組・6kV移動ケーブル撤去2組	2024年11月	2025年1月	柏原変電所
208	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	苫小牧変電所 187kV苫小牧火力線保護継電器装置他取替	204kV断路器1台・送電線保護継電器盤2組	2025年5月	2025年9月	苫小牧変電所
209	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	東苫小牧変電所 187kV母線保護継電器盤他取替	送電線保護継電器盤2組・回線制御盤2面・母線保護継電器盤1組	2025年5月	2025年9月	東苫小牧変電所
210	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	高見変電所 204kV送電線遮断器他取替	204kV遮断器2台、母線用PD3台、線路用PD2台	2025年6月	2026年1月	高見変電所
211	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	浦河変電所 連変逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤 1面、制御ケーブル工事 1式	2024年6月	2024年9月	浦河変電所
212	工務部（変電）	室蘭支店変電G	御崎変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤1面・6kVバンク制御保護盤1面	2024年7月	2024年12月	御崎変電所
213	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	静内変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器 1台他	2024年9月	2024年11月	静内変電所
214	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	浦河変電所 66kV計器用変圧器取替	66kV計器用変圧器取替1台・基礎工事1基	2025年5月	2025年12月	浦河変電所
215	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	南早来変電所 I R A S - S 改造	制御ケーブル工事 1式	2025年4月	2025年6月	南早来変電所
216	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	早来変電所 富川線潮流調整システム改造	D L R 演算装置 1面	2025年4月	2025年11月	早来変電所
217	工務部（変電）	室蘭支店変電G	本輪西変電所 配変B逆潮流対策	制御ケーブル工事 1式	2025年4月	2025年7月	本輪西変電所
218	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	南早来変電所 66kV分路リアクトル増設	66kV分路リアクトル1台・72kV遮断器1台・72kV断路器2台・制御盤1面・保護継電器盤1面	2025年6月	2026年1月	南早来変電所
219	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	西伊達変電所 遠方監視装置	遠方監視制御装置2面	2024年8月	2024年12月	西伊達変電所
220	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	浦河変電所 配変逆潮流対策	Aバンク制御保護盤 1面、Cバンク電調盤 1面他	2024年6月	2024年10月	浦河変電所
221	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	函館変電所 66kV配開改良および関連除却	72kVGIS基礎工事他 1式	2025年4月	2025年12月	函館変電所
222	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	北七飯変電所 水道整備	管路工事他 1式	2024年7月	2024年12月	北七飯変電所
223	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	七重浜変電所 66kV配開改良および関連除却	72kVガス絶縁開閉装置5台、配電用変圧器1台 他	2025年4月	2026年3月	七重浜変電所
224	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	七重浜変電所 66kV配開改良および関連除却	基礎工事・フェンス工事	2024年9月	2024年11月	七重浜変電所
225	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	戸井変電所 配電用A変圧器取替および関連除却	配電用変圧器	2025年5月	2025年12月	戸井変電所
226	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	上磯変電所 電力用蓄電池他取替(2期)および関連除却	電力用蓄電池1台	2025年5月	2026年1月	上磯変電所
227	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	上磯変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置	2024年10月	2025年1月	上磯変電所
228	工務部（変電）	道南統括支店八雲ネットワークセンター変電課	八雲変電所 72kV遮断器他取替	72kV遮断器取替1台、72kV断路器取替2台他	2024年7月	2025年1月	八雲変電所
229	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	各変電所 不足周波数継電器装置除却	不足周波数継電器装置除却 2面(上磯・湯川 各1面)	2024年6月	2024年8月	各変電所
230	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	熊石変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤1面	2024年7月	2024年11月	熊石変電所
231	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	北七飯変電所 八雲線潮流調整システム改造	潮流調整システム改造	2024年10月	2025年3月	北七飯変電所
232	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	清水川変電所 直流電源装置取替	直流電源装置	2024年9月	2024年10月	清水川変電所
233	工務部（変電）	道南統括支店今別ネットワークセンター変電課	今別変換所 直流ガス絶縁開閉装置電線配管修繕	直流ガス絶縁開閉装置 電線配管湾曲対策	2024年9月	2024年10月	今別変換所
234	工務部（変電）	道南統括支店今別ネットワークセンター変電課	今別変換所 機器点検作業	イオン交換樹脂交換、各機器補修塗装	2024年6月	2024年8月	今別変換所
235	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	東釧路変電所 187kV連変B他取替	187kV連変1台、204kV遮断器1台他	2024年7月	2026年2月	東釧路変電所
236	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	北長万部開閉所新設	204kVガス絶縁開閉装置他	2024年10月	2029年2月	北長万部開閉所
237	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西室蘭開閉所 187kV室蘭西幹線保護継電器盤取替	187kV 保護継電器盤据付 1組他	2025年6月	2025年12月	西室蘭開閉所
238	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	双葉開閉所 187kV室蘭西幹線(西室蘭側)保護継電器盤取替	187kV 保護継電器盤据付 1組他	2025年6月	2025年12月	双葉開閉所
239	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西当別変電所 275kV道央北幹線保護継電器盤取替	275kV 保護継電器盤据付 2組他	2025年3月	2025年9月	西当別変電所
240	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西野変電所 275kV道央北幹線保護継電器盤取替	275kV 保護継電器盤据付 2組他	2025年3月	2025年9月	西野変電所
241	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西札幌変電所 66kV送電線引出1	72kV ガス絶縁開閉装置1ユニット他	2025年4月	2025年11月	西札幌変電所
242	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西札幌変電所 66kV送電線引出2	72kV ガス絶縁開閉装置1ユニット他	2025年4月	2025年11月	西札幌変電所
243	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	西札幌変電所 限流リアクトル設置	66/R3kV 限流リアクトル据付2台他	2025年2月	2025年11月	西札幌変電所
244	工務部（変電）	基幹系工事センター変電1G	南千歳変電所新設	187kV連用変圧器2台他	2025年4月	2028年3月	南千歳変電所
【情報通信技術部】							
245	情報通信技術部	道央統括支店電力部通信G	66kV元村地中線光ケーブル整備	地中光ケーブル新設 6.3km(元村地中線)	2024年9月	2024年12月	道央統括支店管内
246	情報通信技術部	道央統括支店電力部通信G	札幌管内特定用途光ケーブル撤去	架空光ケーブル撤去 85km	2024年7月	2024年12月	道央統括支店管内
247	情報通信技術部	道央南統括支店電力部通信G	測量山無線局除却(送・配・業)	無線鉄塔、通信機器他除却 1式	2024年7月	2024年10月	測量山無線局
248	情報通信技術部	道央南統括支店電力部通信G	静内発無〜門別無マイク口新設関連除却	反射板除却 1基	2024年7月	2024年11月	道央南統括支店管内
249	情報通信技術部	道央南統括支店電力部通信G	通信設備補修(管)のうち 道央南管内無線鉄塔塗装補修	無線鉄塔塗装補修 1式	2024年7月	2024年11月	右左府発電所
【流通総務部】							
250	流通総務部	総務G(建築)	道南統括支店受電設備改修	受電設備改修工事	2024年10月	2025年12月	道南統括支店
251	流通総務部	総務G(建築)	旧橋北変電所除却工事 壁解体工事	変電所除却工事	2025年1月	2025年6月	旧橋北変電所