


評価対象設備の進捗状況について



評価実施工程

凡例
 □ 評価
 ■ 実績

評価対象設備			評価実施工程								
			H24年			H25年			H26年		
			3	6	9	3	6	9	3	6	
						▽ 12月(予定) 耐震性評価報告(中間報告)			▽ 4月(予定) 耐震性評価報告		
入力地震動算定	①~⑤	当初予定	①~⑤								
		6月現在	■ ②③⑤ □			□ ①④					
機器の耐震性評価	①	当初予定	□								
		6月現在	□								
	②	当初予定	□								
		6月現在	■ □								
	③ (1号機)	当初予定	□								
		6月現在	□								
	③ (2号機)	当初予定	□								
		6月現在	□								
	④ (1・2号機共用)	当初予定	□								
		6月現在	□								
④ (3号機)	当初予定	□									
	6月現在	□									
⑤	当初予定	□									
	6月現在	□									