

2025年度 調達計画書（請負工事）							
No.	請求箇所		件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
	部所名	G・課名					
【配電部】							
1	配電部	江差ネットワークセンター配電課	崖崩れ対策工事	崖崩れ対策に伴う地中化工事	2025年4月	2025年6月	別途指示
2	配電部	新得ネットワークセンター	2025年度 不良ケーブル張替工事	管路およびケーブルの撤去新設（400m）	2025年8月	2025年12月	別途指示
3	配電部	道央統括支店地中センター	白石変電所再設関連	ケーブル新設3,977m、撤去3,193m	2025年8月	2026年2月	別途指示
4	配電部	道央統括支店地中センター	千歳市地中設備撤去工事	管路撤去1,038m、マンホール撤去4箇所	2025年8月	2025年12月	別途指示
5	配電部	道央統括支店地中センター	SNW不良ケーブル張替工事	SNWケーブル 1,683m新設、1,584m撤去	2025年9月	2025年12月	別途指示
6	配電部	道央統括支店地中センター	SNW設備全撤工事	SNWケーブル撤去505m、管路撤去188m	2025年10月	2026年2月	別途指示
7	配電部	道央統括支店配電技術G	検漏工事	検漏による提出検定工事	2025年6月	2026年7月	別途指示
8	配電部	道央統括支店配電技術G	検漏工事	検漏による提出検定工事	2025年8月	2026年9月	別途指示
9	配電部	道央統括支店配電技術G	検漏工事	検漏による提出検定工事	2025年9月	2026年10月	別途指示
10	配電部	道央統括支店配電技術G	検漏工事	検漏による提出検定工事	2025年12月	2026年9月	別途指示
11	配電部	道北統括支店配電部	層雲峡半独地中化工事	林間ルートの半独地中化工事(410m)	2025年9月	2026年11月	別途指示
12	配電部	羽根ネットワークセンター	橋梁添架改修工事	橋梁添架管路・ケーブル取替工事（274m×2回線）	2025年9月	2025年12月	別途指示
13	配電部	椎内ネットワークセンター配電課	2025年度 椎内声間地区地中化工事	地中化工事	2025年5月	2025年12月	別途指示
14	配電部	椎内ネットワークセンター配電課	2025年度 椎内声間地区地中化工事	地中化工事	2025年5月	2025年12月	別途指示
15	配電部	中標津ネットワークセンター配電課	系統整備工事	管路およびケーブルの新設（1,209m）	2025年5月	2025年12月	別途指示
【工務部（変電）】							
16	工務部（変電）	岩見沢支店変電G	北村変電所 配電用A変圧器取替および関連除却	66kV配変15MVA1台、6kV電力ケーブル1組他	2026年4月	2026年10月	北村変電所
17	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	幌北変電所 配変A・B他取替および関連除却	66kV配変15MVA2台、66kV電力ケーブル2組、6kV電力ケーブル2組	2026年2月	2027年2月	幌北変電所
18	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	当別変電所 配電用C変圧器増設および関連除却	配電用C変圧器1台、72kV遮断器1台、33kV全天候型CUB1式他	2026年3月	2028年12月	当別変電所
19	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	西札幌変電所 66kV送電線引出1	72kVガス絶縁開閉装置 1ユニット、66kV保護継電器盤 1面 他	2026年4月	2026年12月	西札幌変電所
20	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	西札幌変電所 66kV送電線引出2	72kVガス絶縁開閉装置 1ユニット、66kV保護継電器盤 1面 他	2026年4月	2026年12月	西札幌変電所
21	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	南札幌変電所 66kV分路リアクトル増設	66kV分路リアクトル50MVA 1台、72kV遮断器 1台 他	2025年6月	2026年2月	南札幌変電所
22	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	西札幌変電所 充電制御装置設置	充電制御装置（連変・茨戸線）2面	2026年3月	2026年8月	西札幌変電所
23	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	茨戸変電所 充電制御装置設置	充電制御装置（石狩線）1面	2026年3月	2026年8月	茨戸変電所
24	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	恵庭変電所 充電制御装置設置	充電制御装置（連変、千歳線）1式	2026年6月	2026年12月	恵庭変電所
25	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	恵南変電所 充電制御装置設置	充電制御装置 1面	2026年6月	2026年12月	恵南変電所
26	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	平岡変電所 配電用A変圧器他取替および関連除却	66kV配変20MVA1台、N2型CUB（6F）1組 他	2025年6月	2027年2月	平岡変電所
27	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	石狩変電所 送電線引出整備他および関連除却	72kVガス絶縁開閉装置4ユニット 他	2026年4月	2027年2月	石狩変電所
28	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	西札幌変電所 限流リアクトル設置	66kV限流リアクトル2台 他	2025年8月	2026年9月	西札幌変電所
29	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	昆布変電所 フィーダ増設（F3・F4）および関連除却	66kV配電盤1面、6kVキュービクル1面 他	2025年7月	2025年12月	昆布変電所
30	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	砂川変電所 66kV保護継電器盤他取替および関連除却	66kV送電線PICE盤（制御保護盤）8面、66kV電圧共通PICE盤1面他	2026年4月	2027年3月	砂川変電所
31	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	豊平変電所 配電用B・C変圧器他取替および関連除却	配変（20MVA）2台、6kVキュービクル2組、6kV制御保護盤2面 他	2026年3月	2028年2月	豊平変電所
32	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	大曲変電所 66kV保護継電装置取替および関連除却	66kV保護継電装置取替2面、72kV遮断器取替2台	2026年5月	2027年3月	大曲変電所
33	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	茨戸変電所 バンク逆潮流対策（SS・B）	Bキュービクル改造1式、バンク逆潮流保護盤1面	2025年12月	2026年2月	茨戸変電所
34	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	石狩変電所 石狩蓄電センター連系工事	66kV保護継電装置1面、72kVGIS1ユニット 他	2026年5月	2027年3月	石狩変電所
35	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	（ア）島松変電所 充電制御装置設置	充電制御装置設置 1面	2025年10月	2026年2月	島松変電所
36	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	岩内変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流保護盤1面 他	2026年4月	2026年8月	岩内変電所
37	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	拓北変電所 バンク逆潮流対策（B）	制御ケーブル工事	2026年4月	2026年7月	拓北変電所
38	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	苗穂変電所 66kV保護継電装置取替および関連除却	66kV保護継電器盤（光PW）、2面	2026年4月	2026年12月	苗穂変電所
39	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	上長部変電所 配電用A変圧器取替および関連除却	66kV配変20MVA1台、6kV電力ケーブル1組	2026年1月	2026年8月	上長部変電所
40	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	北郷変電所 66kV保護継電器盤取替および関連除却	66kV保護継電器盤（光PW）2面	2026年4月	2026年12月	北郷変電所
41	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	前田変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置1組	2025年12月	2026年2月	前田変電所
42	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	南札幌変電所 66kV保護継電器盤取替および関連除却	66kV保護継電器盤（光PW継電方式）2面	2026年4月	2026年12月	南札幌変電所
43	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	錦機変電所 計器用変圧器取替および関連除却	66kV計器用変圧器1台	2025年7月	2025年12月	錦機変電所
44	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電運営G	浜益変電所 所内変圧器他取替および関連除却	6kV所内変圧器2台、遠方監視制御装置1面	2025年7月	2026年1月	浜益変電所
45	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	高見開閉所 204kV送電線遮断器他取替	204kV遮断器 2台、187kVVPD 5台、187kVCC 2台	2025年6月	2026年1月	高見開閉所
46	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	緑町変電所 66kV吉小牧中央地中線引出他	66kV送電線保護継電装置 2組 他	2026年4月	2027年3月	緑町変電所
47	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	双川開閉所 72kV遮断器他取替	72kV遮断器 1台、66kVVGPT 2台、遠方監視制御装置 1面 他	2026年5月	2026年11月	双川開閉所
48	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	吉小牧中央変電所 吉小牧中央地中線引出	光PW保護継電装置 2面 72kVGIS分割CT解体、組立 1式 他	2026年4月	2026年9月	吉小牧中央変電所
49	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	（ア）吉小牧変電所 66kV白老線2号線リード線増強	母線～甲乙～C～B～X間リード線張替 1式	2026年6月	2026年12月	吉小牧変電所
50	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	（ア）吉小牧変電所 充電制御装置設置	充電制御装置 1面	2026年4月	2026年12月	吉小牧変電所
51	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	岩清水開閉所 187kV計器用変流器他取替	SP端子 他	2025年7月	2025年9月	岩清水開閉所
52	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	厚岸変電所 66kV昇圧・再設関連除却	各基礎撤去 1式 他	2025年7月	2026年1月	厚岸変電所
53	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	東吉小牧変電所 72kV遮断器取替	72kV遮断器 3台 72kV CT除却 1台 他	2026年11月	2027年3月	東吉小牧変電所
54	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	遠分開閉所 直流電源装置取替	直流電源装置 1組	2025年12月	2026年1月	遠分開閉所
55	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	（甲）幌別変電所 構外線除却	72kV遮断器 1台、72kV断路器 3台、送電線保護盤 1面 他	2025年5月	2026年3月	幌別変電所
56	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	（ア）吉小牧変電所 66kV送電線引出	72kV遮断器 1台、72kV断路器 3台、屋外鉄構 1式 他	2026年4月	2026年12月	吉小牧変電所
57	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	右左府変電所 72kV遮断器取替	72kV遮断器 1台	2026年4月	2026年11月	右左府変電所
58	工務部（変電）	北見支店変電G	（ア）斜里変電所 転送遮断装置取替	転送遮断装置取替 1台	2025年7月	2025年11月	斜里変電所
59	工務部（変電）	北見支店変電G	留辺蘆変電所 中性点接地抵抗器移設	中性点接地抵抗器 移設 1台	2026年4月	2026年10月	留辺蘆変電所
60	工務部（変電）	網走支店変電G	網走変電所 配変A他取替および関連除却	配変A他取替	2025年10月	2026年12月	網走変電所
61	工務部（変電）	網走支店変電G	厚岸変電所 電力用蓄電器取替工事および関連除却	電力用蓄電器取替他	2026年5月	2027年3月	厚岸変電所
62	工務部（変電）	俱知安ネットワークセンター変電課	山田変電所 フィーダ増設（F16）	6kV遮断器 1台	2025年5月	2025年7月	山田変電所
63	工務部（変電）	俱知安ネットワークセンター変電課	国富変電所 電力用蓄電器取替および関連除却	電力用蓄電器（20MVA）1台、制御保護盤1面	2026年3月	2026年11月	国富変電所
64	工務部（変電）	俱知安ネットワークセンター変電課	西小樽変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置1組	2025年12月	2026年2月	西小樽変電所
65	工務部（変電）	俱知安ネットワークセンター変電課	国富変電所 計器用変圧器取替および関連除却	甲母線GPT取替1台	2025年7月	2025年12月	国富変電所
66	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	（甲）富川変電所33kV日高線引出設備除却	鉄構撤去 1P2B、機器基礎撤去（31CB・X、XE・Y・CH・PD・鉄構ポスト）ほか	2025年7月	2025年9月	富川変電所
67	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	岩清水開閉所 直流電源装置取替	直流電源装置取替 1組	2025年12月	2026年2月	岩清水開閉所
68	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	三石変電所 配電用変圧器他取替	配電用変圧器6MVA 1台	2025年7月	2026年1月	三石変電所
69	工務部（変電）	静内ネットワークセンター変電課	三石変電所 逆潮流対策	33kVVGPT 1台、バンク逆潮流保護盤 1面 他	2026年4月	2027年2月	三石変電所
70	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電運営G	南郷変電所 72kV遮断器取替および関連除却	72kV遮断器 5台	2026年2月	2026年12月	南郷変電所
71	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	函館変電所 66kV配開改良および関連除却	72kVガス絶縁開閉装置11台、配電用変圧器 3台 他	2026年7月	2027年3月	函館変電所
72	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	落部変電所 バンク逆潮流対策（SS・A）および関連除却	66kVVGPT設置1台、バンク逆潮流保護盤設置1台、TC取替1式他	2026年4月	2027年3月	落部変電所
73	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	大野変電所 204kV・72kV遮断器他取替および関連除却	72kV遮断器2台、72kV断路器6台他	2026年4月	2027年1月	大野変電所
74	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	（ア）松前変電所 66kV送電線引出し	72kV遮断器1台、72kV断路器2台他	2026年4月	2026年9月	松前変電所
75	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	（ア）上磯変電所 66kV福島線設備増強および関連除却	72kV遮断器2台	2026年4月	2026年9月	上磯変電所
76	工務部（変電）	道南統括支店電力部変電G	七重浜変電所 66kV配開改良および関連除却	配電用変圧器 1台 他 ※2026年度分	2026年3月	2027年1月	七重浜変電所

2025年度 調達計画書（請負工事）							
N o .	部所名	請求箇所 G・課名	件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所
77	工務部（変電）	中標津ネットワークセンター 変電課	中標津変電所 屋内配開改良	6 k V キュービクル他 1 式	2026年3月	2027年3月	中標津変電所
78	工務部（変電）	中標津ネットワークセンター 変電課	厚床変電所 直流電源装置取替および関連除却	直流電源装置取替 1組	2026年1月	2026年3月	厚床変電所
79	工務部（変電）	名寄ネットワークセンター変電課	(単) 名寄変電所 配変A他除却	配変A、連変A予備 (No4)、120kVガス遮断器他 1 式他	2026年7月	2026年12月	名寄変電所
80	工務部（変電）	名寄ネットワークセンター変電課	美深変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流盤据付他 1 式	2027年5月	2027年9月	美深変電所
81	工務部（変電）	名寄ネットワークセンター変電課	沢木変電所 バンク逆潮流対策	バンク逆潮流盤据付他 1 式	2025年7月	2025年10月	沢木変電所
82	工務部（変電）	名寄ネットワークセンター変電課	沢木変電所 機器移設	画像伝送装置量移設 1 式	2025年7月	2025年10月	沢木変電所
83	工務部（変電）	幌延ネットワークセンター変電課	浜頓別変電所 連変A他取替	3 3 k V 電力ケーブル据付	2026年7月	2026年9月	浜頓別変電所
84	工務部（変電）	幌延ネットワークセンター変電課	曲淵変電所 配変A他取替、関連除却	3 3 / 6 k V 配電用変圧器 1 台、6 k V 電力ケーブル 1 組、制御保護盤 1 面他	2025年6月	2026年1月	曲淵変電所
85	工務部（変電）	幌延ネットワークセンター変電課	天塩変電所 3 3 k V 接地型計器用変圧器取替および関連除却	3 3 k V G P T 1 台他	2025年7月	2025年11月	天塩変電所
86	工務部（変電）	幌延ネットワークセンター変電課	声聞変電所 所内用変圧器取替	所内変圧器 1 台他	2025年8月	2026年1月	声聞変電所
87	工務部（変電）	留萌ネットワークセンター変電課	妹背牛変電所 配変B他取替	6 6 k V 配電用変圧器取替 他 (設備・除却)	2026年5月	2027年1月	妹背牛変電所
88	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	西小樽変電所 1 8 7 k V 連変 C 他取替	187kV連変1台、204kV遮断器1台他	2025年7月	2027年3月	西小樽変電所
89	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	(フ) 西八雲開閉所 新設	204kVガス絶縁開閉装置7ユニット他	2025年10月	2030年1月	西八雲開閉所
90	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	南早来変電所 1 8 7 k V 送電線引出し 1	ガスレハ断器 2 台他	2026年4月	2028年1月	南早来変電所
91	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	南早来変電所 1 8 7 k V 母線 4 母線化改良	ガスレハ断器 3 台他	2026年4月	2028年1月	南早来変電所
92	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	北江別変電所 1 8 7 k V 連変 B 他取替	187kV連変1台他	2026年5月	2027年11月	北江別変電所
93	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	(フ) 苫小牧変電所 1 8 7 k V 連変 C 他取替	187kV連変1台他	2026年4月	2028年12月	苫小牧変電所
94	工務部（変電）	基幹系工事センター変電 1 G	(フ) 南千歳変電所 新設	1 8 7 k V 連絡用変圧器 2 台他	2025年9月	2028年3月	南千歳変電所
95	工務部（変電）	室蘭支店変電G	白老変電所 配変 A・B 他取替	配変 (基礎含む) : 2 台、N2Cub : 2 組、72kV : 2 台他取替	2025年10月	2027年3月	白老変電所
96	工務部（変電）	室蘭支店変電G	幌別変電所 逆潮流対策	6 k V N 形配電盤 : 2 面、6 k V 受電ケーブル : 2 組取替他	2026年4月	2026年12月	幌別変電所
97	工務部（変電）	室蘭支店変電G	伊達変電所 逆潮流対策	バンク逆潮流装置 : 1 面 他	2025年9月	2025年11月	伊達変電所
98	工務部（変電）	室蘭支店変電G	白老変電所 6 6 k V 接地形計器用変圧器ほか移設	大門扉撤去 (基礎含む) 1 式	2025年8月	2026年10月	白老変電所
99	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	泉沢変電所 CT比変更 (61・62)	制御ケーブル工事 1 式	2025年4月	2025年5月	泉沢変電所
100	工務部（変電）	道央統括支店電力部変電G	大曲変電所 バンク逆潮流対策 (A)	制御ケーブル工事 1 式	2025年6月	2025年8月	大曲変電所
101	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	緑町変電所 屋外配開改良関連除却	配変撤去 : 3 台、72kV遮断器撤去 : 6 台 他	2026年4月	2027年3月	緑町変電所
102	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	南早来変電所 7 2 k V 遮断器他取替 (遠浅・苫東)	72kV遮断器 : 2 台、72kV断路器 : 6 台、回線制御盤 : 1 面他	2026年4月	2027年2月	南早来変電所
103	工務部（変電）	道央南統括支店電力部変電G	南早来変電所 中性点接地装置他取替	NGR : 2 台、NGX : 1 台、72kV遮断器 : 1 台 他	2026年4月	2027年3月	南早来変電所
104	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	北芽室変電所 接地変圧器他取替	接地変圧器他	2026年4月	2026年12月	北芽室変電所
105	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	中札内変電所 連変 A 他取替および関連除却	66/33kV連変他関連機器取替	2025年8月	2027年3月	中札内変電所
106	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	富村変電所 発電用変圧器取替	富村変電所 発電用変圧器取替および関連除却	2026年3月	2027年1月	富村変電所
107	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	宇門別変電所 N-1 電制線局装置設置	N-1電制装置設置 1 面	2025年6月	2026年1月	宇門別変電所
108	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	標茶配電塔 配変A容変	配変A容変 1 台	2026年5月	2026年11月	標茶配電塔
109	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	網白変電所 配変A他取替 (2026年度)	7 2 k V 遮断器 2 台、7 2 k V 断路器 2 台	2026年4月	2027年2月	網白変電所
110	工務部（変電）	道東統括支店電力部 変電G	(ア) 東訓路変電所 6 6 k V 送電用開閉器新設関連工事	7 2 k V G C B 1 台、7 2 k V 断路器 3 台、6 6 k V 送電線保護継電装置 1 面他	2026年4月	2028年3月	東訓路変電所
111	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	中湧別変電所配変A・B取替及び関連除却(2026)	6 6 k V 配電用変圧器、7 2 k V 遮断器設置 1 式他	2026年4月	2027年2月	中湧別変電所
112	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	安足間変電所 屋外配開改良および関連除却 (2026)	フェンス工事、機器除却他	2026年3月	2026年12月	安足間変電所
113	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	大雪変電所 発電用変圧器他取替および関連除却 (2026)	造成・フェンス工事他	2026年6月	2026年12月	大雪変電所
114	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	網走変電所 再設関連除却	旧変電所 変電機器除却 1 式	2026年4月	2027年2月	網走変電所
115	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	西旭川変電所 2 0 4 k V 名寄幹線遮断器他取替および関連除却	204kVガス遮断器据付 1 式 他	2026年5月	2026年12月	西旭川変電所
116	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	(単) 利尻カムイ発電所 廃止	発電設備 1 式	2026年4月	2026年11月	利尻カムイ発電所
117	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	北星開閉所 6 6 k V 分路リアクトル設置	分路リアクトル 1 台、遮断器 1 台、断路器 2 台、制御盤、リレー盤他 1 式	2026年4月	2027年1月	北星開閉所
118	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	紋別変電所 配電用変圧器取替および関連除却	配変 A 取替 1 台 6 k V 電力ケーブル取替 1 組	2026年5月	2026年11月	紋別変電所
119	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	上川変電所 屋外配開改良関連除却 (2026年度)	屋外機器撤去 1 式 各機器基礎撤去 1 式	2026年4月	2026年9月	上川変電所
120	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	(単) 上川変電所 仮配電用変圧器撤去	移動変圧器車、移動レハ断器他 1 式	2025年8月	2025年12月	上川変電所
121	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	(単) 上川変電所 真勸別線 1 回線共格化関連機器除却 (2025年度)	配電盤 1 面ほか	2025年6月	2025年12月	上川変電所
122	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	(単) 上川変電所 真勸別線 1 回線共格化関連機器除却 (2026年度)	レハ断器 1 台 断路器 1 台ほか	2026年4月	2026年9月	上川変電所
123	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	上川変電所 機器移設	計器用変圧器 1 台	2025年9月	2025年12月	上川変電所
124	工務部（変電）	道北統括支店電力部変電G	美深変電所 1 0 0 k V 昇圧再設関連除却	配変抜油、撤去 1 台 レハ断器、SC抜油 1 式ほか	2025年10月	2026年2月	美深変電所
【工務部（送電）】							
125	工務部（送電）	岩見沢支店送電G	滝川地中支線CVケーブル張替のうち管路工事	ケーブル張替工事を行う。業務内容 (管路工事、ライニング工事、ケーブル延縮)	2025年6月	2026年12月	別途指示
126	工務部（送電）	倶知安ネットワークセンター送電課	尻別線鉄塔建替および関連除却 (2025)	6 6 k V 1 回線 鉄塔 : 5 基	2025年6月	2026年7月	別途指示
127	工務部（送電）	倶知安ネットワークセンター送電課	尻別線電線張替および関連除却 (2025)	6 6 k V 1 回線 0. 7 k m	2025年10月	2026年2月	別途指示
128	工務部（送電）	倶知安ネットワークセンター送電課	来馬線支持物建替および関連除却 (2025)	6 6 k V 1 回線 P M : 6 基→鉄柱 : 5 基	2025年10月	2026年6月	別途指示
129	工務部（送電）	静内ネットワークセンター送電課	振内線(富川～平取)支持物建替および関連除却(2025)	33kV 1 回線 鉄柱 : 3 基、豆長 : 0.2km	2025年12月	2026年3月	別途指示
130	工務部（送電）	静内ネットワークセンター送電課	日高線(富川～静内)単台除却(2026)	撤去工事 鉄塔1基、鉄柱9基、PM63基、電線7.0km	2026年3月	2027年3月	別途指示
131	工務部（送電）	道央統括支店送電運営G	室蘭西幹線電線張替および関連除却 (2025)	電線地線張替 №91～96 1.6km	2025年7月	2025年12月	別途指示
132	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	真駒内地中線CVケーブル張替のうち管路工事(2025)	管路工事 0.9km(2025)	2025年6月	2025年12月	別途指示
133	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	新札幌地中線 (南札～大谷地) 増強のうち管路工事 (2025)	管路工事 (MH増設他)	2025年5月	2026年1月	別途指示
134	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	白石SS引出口変電の管路工事(2025)	管路工事 0.1km	2025年5月	2026年1月	別途指示
135	工務部（送電）	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (5 期) 1 工区	鉄塔 : 3 基、豆長 1.122km	2025年10月	2026年3月	別途指示
136	工務部（送電）	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (5 期) 2 工区	鉄塔 : 2 基	2025年10月	2026年3月	別途指示
137	工務部（送電）	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (4 期) 関連除却	鉄塔 : 6 基、豆長 2.209km	2025年11月	2026年3月	別途指示
138	工務部（送電）	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (5 期) 関連除却 1 工区	鉄塔 : 3 基、豆長 1.122km	2025年11月	2027年1月	別途指示
139	工務部（送電）	道央統括支店送電G	空知線 (江) 鉄塔建替 (5 期) 関連除却 2 工区	鉄塔 : 2 基	2025年11月	2027年1月	別途指示
140	工務部（送電）	道央統括支店送電G	連系線および関連除却	66kV 1 回線 鉄3基 豆長 0.53km	2026年4月	2026年11月	別途指示
141	工務部（送電）	道央統括支店送電G	泊幹線 O P G W 張替および関連除却 (2025)	O P G W 張替 №119～124 1.7km	2025年7月	2025年9月	別途指示
142	工務部（送電）	道央統括支店送電G	連系線新設および関連除却	66kV2回線 (連系線1回線) <新設>1基 豆長 0.08km <除却>1基	2026年4月	2026年12月	別途指示
143	工務部（送電）	道央統括支店送電G	連系線新設および関連除却	66kV2回線 (連系線1回線) <新設>鉄塔2基 <除却>鉄塔1基	2025年12月	2026年11月	別途指示
144	工務部（送電）	道央統括支店送電G	供給工事のうちケーブル延縮	66kV 2回線 ケーブル延縮0.6km (CVT325)	2025年7月	2025年9月	別途指示
145	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	泉沢線再設 2 期 (2025・2026) および関連除却	鉄塔 6 基、架線 : 1. 5 k m	2025年9月	2026年10月	別途指示
146	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	道央東幹線土留補強 (2025)	道央東幹線№ 6 2 土留補強	2025年5月	2026年3月	別途指示
147	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	富川線支持物建替 (2025) および関連除却	鉄柱 : 4 基、架線 : 0. 6 k m	2025年10月	2026年6月	別途指示
148	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	泉沢線再設 3 期 (2026・2027) および関連除却	鉄塔 : 1 3 基、架線 : 3. 7 k m	2026年5月	2028年3月	別途指示
149	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	狩勝幹線土留補強 (2025)	狩勝幹線№ 3 2 土留補強	2025年5月	2026年3月	別途指示
150	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	岩知志線土留補強 (2026)	岩知志線№ 9 7、1 0 2 (2 基) 土留補強	2026年6月	2027年1月	別途指示
151	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	富川線母子取替	早来SS-№64-1 (63基)	2025年8月	2025年10月	別途指示
152	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	遠浅線母子取替	№10～19 (10基)	2025年10月	2025年12月	別途指示
153	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	(ア) 苫小牧線電線張替	№49～52 (豆長 0.9km)	2025年10月	2025年12月	別途指示
154	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	早来線電線張替 (2025)	架線 : 0. 8 k m	2025年10月	2026年3月	別途指示

2025年度 調達計画書（請負工事）							
N.○	請求箇所	件名	工事概要	着手年月	完了年月	工事場所	
部所名	G・課名						
155	工務部（送電）	道央南統括支店送電G	泉沢線電線張替および関連除却（2025）	架線：2、6km	2025年8月	2025年11月	別途指示
156	工務部（送電）	道央統括支店送電G	（仮称）庶路支線新設のうち鉄塔工事（2025）	66kV 2回線 鉄塔4基 架線1.5km	2025年10月	2026年3月	別途指示
157	工務部（送電）	道東統括支店送電G	根室1・2号線要請移設（別寒辺牛2工区）および関連除却	66kV 2回線 鉄塔2基 PM11基 架線1.4km	2025年11月	2026年2月	別途指示
158	工務部（送電）	道東統括支店送電運営G	十勝2号線鉄塔建替（2025）	66kV 2回線 鉄塔7基	2025年8月	2026年3月	別途指示
159	工務部（送電）	道東統括支店送電運営G	十勝2号線鉄塔建替および関連除却（2026）	66kV 2回線 鉄塔4基 架線2.7km	2026年4月	2027年3月	別途指示
160	工務部（送電）	道東統括支店送電運営G	狩勝幹線鉄塔防錆塗装（2025）	鉄塔塗装 8基	2025年5月	2025年11月	別途指示
161	工務部（送電）	道東統括支店送電G	湖畔支線新設関連除却	66kV 1回線 鉄塔17基 PM11基	2026年5月	2027年1月	別途指示
162	工務部（送電）	道東統括支店送電G	（仮称）庶路支線新設および関連除却（2026）	66kV 2回線 鉄塔7基 架線1.5km	2026年4月	2027年3月	別途指示
163	工務部（送電）	道東統括支店送電G	釧路線鉄塔建替（1期）のうち鉄塔工事（2026）	66kV 2回線 鉄塔6基	2026年5月	2027年3月	別途指示
164	工務部（送電）	道東統括支店送電G	根室1・2号線要請移設（大別） および関連除却	66kV 2回線 鉄塔2基 PM6基 架線1.2km	2026年7月	2026年2月	別途指示
165	工務部（送電）	道東統括支店送電G	根室1号線要請移設（糸魚沢2工区） および関連除却	66kV 1回線 鉄塔2基 PM2基 架線0.7km	2026年7月	2026年2月	別途指示
166	工務部（送電）	道東統括支店送電G	愛国支線（地中部） ケーブル張替のうちケーブル延線および関連除却（2025）	66kV 1回線 ケーブル延線0.7km	2025年9月	2025年12月	別途指示
167	工務部（送電）	道東統括支店送電G	白糠支線新設および関連除却（2025～2026）	66kV 2回線 鉄塔改造1基 架線0.6km	2025年12月	2026年5月	別途指示
168	工務部（送電）	道東統括支店送電G	連系線新設および関連除却	66kV 2回線 鉄塔1基	2025年11月	2026年3月	別途指示
169	工務部（送電）	道東統括支店送電G	根室1・2号線湿地橋移設	巡視路湿地橋移設 2.5km	2025年8月	2026年2月	別途指示
170	工務部（送電）	道東統括支店送電運営G	（単）十勝1号線一部単独除却（2025）	66kV 1回線 PM57基 亘長6.6km	2025年9月	2026年3月	別途指示
171	工務部（送電）	道南統括支店電力部送電G	戸井線碍子取替および関連除却（2025）	【設備・除却】 33kV、1回線、碍子取替：No.93～No.251、11基	2025年6月	2025年11月	別途指示
172	工務部（送電）	道北統括支店電力部送電G	志比内線要請移設（2025）および関連除却	33kV 1回線 No.8～28 設備：PC鉄柱5基 架線1.7km、除却：PM19基 電線撤去1.6km	2025年9月	2026年2月	別途指示
173	工務部（送電）	道北統括支店電力部送電G	雨電線鉄塔建替（2026）および関連除却	66kV 2回線 No.120～No.129 設備：鉄塔10基 架線2.4km、除却：鉄塔11基、2.6km	2026年4月	2027年3月	別途指示
174	工務部（送電）	道北統括支店電力部送電G	層雲峡線鉄塔建替および関連除却（2026）	110kV 2回線 No.47～50 鉄塔4基 架線1.2km	2026年4月	2027年3月	別途指示
175	工務部（送電）	中標津ネットワークセンター送電課	根室2号線電線張替（2025）（厚床～根室）および関連除却	66kV 1回線 電線張替9.4km	2025年12月	2026年3月	別途指示
176	工務部（送電）	名寄ネットワークセンター送電課	（ア）宗谷2号線（西～東）碍子取替（2025）	がいし取替 51基	2025年11月	2025年12月	別途指示
177	工務部（送電）	幌延ネットワークセンター送電課	天塩線支持物建替（2025）および関連除却	33kV 1回線 No.221～232 PC鉄柱6基 架線1.14km	2025年5月	2026年3月	別途指示
178	工務部（送電）	幌延ネットワークセンター送電課	（ア）選別線支持物建替（2025）および関連除却	33kV 1回線 No.199～206 PC鉄柱2基、PM2基 架線0.6km	2025年5月	2026年3月	別途指示
179	工務部（送電）	室蘭支店送電G	（ア）虻田線（豊～大）電線張替他および関連除却（2025）	電線張替 No.79～96 2.5km	2025年10月	2026年3月	別途指示
180	工務部（送電）	室蘭支店送電G	虻田線（大～長）電線張替他および関連除却（2025～2026）	電線張替（豊～大） 1.2km 電線張替（大～長） 4.4km、2.0km	2026年5月	2027年1月	別途指示
181	工務部（送電）	留萌ネットワークセンター送電課	羽幌辰鉱線支持物建替（2025）および関連除却	66kV 1回線 PC鉄柱：9基 亘長：1.53km	2025年6月	2026年1月	別途指示
182	工務部（送電）	留萌ネットワークセンター送電課	吉前線支持物建替（2026）および関連除却	66kV 1回線 PC鉄柱：13基 亘長：2.2km	2026年4月	2027年1月	別途指示
183	工務部（送電）	留萌ネットワークセンター送電課	吉前線電線張替（2025）および関連除却	66kV 1回線 No.404～413、No.417～423、No.549～572、No.574～577 電線張替 3.846km	2025年8月	2026年1月	別途指示
184	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	支線新設	鉄塔19基	2026年5月	2027年2月	別途指示
185	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	（ア）室蘭東幹線再設工事（2期）	架線3.7km	2026年5月	2026年12月	別途指示
186	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	支線新設	架線2.6km	2026年10月	2027年2月	別途指示
187	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策（南早来引出）2期のうちの管路工事	管路工事：0.50km、マンホール工事：1箇所	2026年5月	2027年2月	別途指示
188	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	千歳美々地区供給対策（南早来引出）のうち第2次推進工事	推進工事：3箇所	2025年7月	2026年8月	別途指示
189	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	北斗今別直流幹線増強のうち第5次運搬路補修（青森）	運搬路補修：1箇所（長川林道他）	2025年8月	2025年10月	別途指示
190	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	北斗今別直流幹線増強のうちの運搬路造成・撤去（青森1工区）	運搬路造成・撤去：1箇所（No.209）	2025年9月	2026年12月	別途指示
191	工務部（送電）	基幹系工事センター送電G	北斗今別直流幹線増強のうちの運搬路造成・撤去（青森2工区）	運搬路造成・撤去：1箇所（No.225）	2025年9月	2026年12月	別途指示
192	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	宮の沢地中線CVケーブル張替のうちケーブル延線および関連除却	ケーブル延線・撤去 4.7km	2026年3月	2027年3月	別途指示
193	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	地中支線新設のうちの管路工事（2025）	管路工事 0.2km	2025年9月	2025年12月	別途指示
194	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	地中支線新設のうちの管路工事（2026）	管路工事 0.3km	2026年4月	2026年8月	別途指示
195	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	地中支線新設のうちのケーブル布設工事	ケーブル布設工事 1スパン2孔、6条	2027年5月	2027年9月	別途指示
196	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	島松支線（地中部） 1号線CVケーブル張替のうちケーブル延線他および関連除却	ケーブル延線工事0.05km・管路工事0.03km・関連除却0.05km	2025年9月	2025年12月	別途指示
197	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	北郷地中支線CVケーブル張替のうちの試掘調査他	試掘調査他 1.0km	2025年5月	2026年2月	別途指示
198	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	札幌連絡線一部地中化のうちの管路工事（2025）	管路工事 0.3km	2025年5月	2025年12月	別途指示
199	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	増強のうちの管路工事（2025）	管路工事 0.2km	2025年5月	2026年2月	別途指示
200	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	白石SS引出口変更のうちの推進工事	推進工事 0.06km	2025年10月	2026年3月	別途指示
201	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	札幌連絡線一部地中化のうちのケーブル延線（2025）	ケーブル延線 4区間×2回線	2025年5月	2025年11月	別途指示
202	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	札幌連絡線一部地中化のうちのケーブル延線（2026）	ケーブル延線 7区間×2回線	2026年3月	2026年8月	別途指示
203	工務部（送電）	道央統括支店地中センター	白石SS引出口変更のうちのケーブル延線（2026）	ケーブル延線 1区間×2回線+1区間×1回線	2026年3月	2026年8月	別途指示
204	工務部（送電）	道南統括支店送電G	函館S引出口変更（1期）のうちの管路工事	管路工事：0.1km、MH：1箇所	2025年8月	2026年3月	別途指示
205	工務部（送電）	道南統括支店送電G	道南幹線電線地線張替および関連除却（2026）	電線地線張替 5、63km	2026年4月	2026年11月	別途指示
206	工務部（送電）	八雲ネットワークセンター送電課	道南幹線鉄塔防錆塗装（2025）	275kV 2回線 鉄塔防錆塗装 10基	2025年8月	2025年8月	別途指示
207	工務部（送電）	八雲ネットワークセンター送電課	今金線昇圧（2025～2029）	碍子増結 119基	2026年4月	2025年7月	別途指示
208	工務部（送電）	八雲ネットワークセンター送電課	函館幹線OPGW張替（2025）	OPGW張替 1.68km	2025年11月	2025年3月	別途指示
209	工務部（送電）	八雲ネットワークセンター送電課	熊石線電線張替（2025～2026）	電線張替 3.1km（2025年度施工分）	2025年8月	2025年12月	別途指示
210	工務部（送電）	八雲ネットワークセンター送電課	朱馬線碍子取替（2025～2027）	碍子取替 32基（2025年度施工分）	2025年6月	2025年10月	別途指示
211	工務部（送電）	北見支店送電G	（ア）（単）釧北線単独除却（2025～2031）	66kV 1回線 架線撤去 11、5km	2025年10月	2025年12月	別途指示
212	工務部（送電）	北見支店送電G	（ア）（単）釧北線単独除却（2025～2031）	66kV 1回線 架線撤去 15、0km	2026年6月	2027年3月	別途指示
【情報通信技術部】							
213	情報通信技術部	道央統括支店電力部通信G	西札幌変電所無線鉄塔整備	無線鉄塔 トリカルネット整備、塗装	2026年6月	2028年11月	道央統括支店管内
214	情報通信技術部	道南統括支店電力部通信G	道南管内無線鉄塔塗装補修	通信用鉄塔塗装	2025年10月	2025年11月	道南統括支店管内
【流通総務部】							
215	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	熊石無線局舎新築工事	通信局舎新築工事	2025年8月	2026年3月	別途指示
216	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	富野無線局舎新築工事	通信局舎新築工事	2025年5月	2025年11月	別途指示
217	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	北長万部開閉所本館新築工事	開閉所新築工事	2025年8月	2026年10月	北長万部開閉所
218	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	函館変電所移設改築工事	変電所新築工事	2025年6月	2025年12月	函館変電所
219	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	南千歳変電所新築工事	変電所新築工事	2025年10月	2026年12月	南千歳変電所
220	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	新見布通通信局舎新築工事	通信局舎新築工事	2026年3月	2026年12月	別途指示
221	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	新小樽通信局舎新築工事	通信局舎新築工事	2026年3月	2026年12月	別途指示
222	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	旧橋北変電所除却工事	変電所除却工事	2025年10月	2026年3月	旧橋北変電所
223	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	室蘭変電所移動変圧器車庫新築工事	車庫新築工事	2025年9月	2025年11月	室蘭変電所
224	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	道北統括支店電力部本館屋根防水改修	屋根改修工事	2025年7月	2025年12月	道北統括支店
225	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	道北統括支店電力部本館外装他修繕工事	外装修繕工事	2025年7月	2025年12月	道北統括支店
226	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	砂川変電所本館外装他修繕工事	外装修繕工事	2025年7月	2025年12月	砂川変電所
227	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	室蘭変電所非常放送設備他改修	非常放送設備改修工事	2025年7月	2025年12月	室蘭変電所
228	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	福島ネットワークセンター屋上防水改修	屋上防水工事	2025年7月	2025年12月	福島ネットワークセンター
229	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	岩見沢支店給水設備他改修	給排水設備改修工事	2025年7月	2025年12月	岩見沢支店
230	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	岩内ネットワークセンター給排水設備改修	給排水設備改修工事	2025年7月	2025年12月	岩内ネットワークセンター
231	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	山の手AP外部修繕	外装修繕工事	2025年7月	2025年12月	山の手AP
232	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	東面橋AP（B棟）外部修繕	外装修繕工事	2025年7月	2025年12月	東面橋AP
233	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	南大夕張変電所本館除却	変電所除却工事	2025年5月	2025年7月	南大夕張変電所
234	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	北芽室変電所キュービクル建屋新築工事	変電所新築工事	2025年5月	2025年11月	北芽室変電所
235	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	西八雲開閉所本館新築工事	変電所新築工事	2026年6月	2027年4月	西八雲開閉所
236	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	白老変電所本館新築工事	変電所新築工事	2025年9月	2026年7月	白老変電所
237	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	中標津ネットワークセンター受電設備改修	受電設備改修工事	2026年10月	2026年12月	中標津ネットワークセンター
238	流通総務部	流通総務部総務G（建築）	新八雲通信局舎新築工事	通信局舎新築工事	2025年5月	2025年12月	別途指示