
効率化の取り組み事例

事例① ⽕⼒発電所の定期検査期間短縮

・ 競争⼒の⾼い電源である苫東厚真発電所などの定期検査において、メーカーなど他企業
の協⼒も得ながら、検査期間に最も影響を及ぼす⼯事を⾒極め、⼯期短縮を進めます。
【効率化成果：苫東厚真2号機の定期検査を当初計画150⽇→130⽇以下に短縮できる⾒込み
であり、代替燃料費の低減につなげます】

苫東厚真発電所

＜定期検査の⼯事⼯程の短縮⽅策＞

・ メーカーや⼯事会社のご協⼒を得ながら、定期検査における⼀つひとつ
の⼯程を精査するとともに、新⼯法の採⽤や要員の優先的な確保を
進めることで、全体の⼯事⽇数を短縮します。
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これまで順番に⾏っていた⼯程
を組み替えるとともに、要員を
優先的に確保し、複数の⼯事
を同時に⾏うことで全体の⼯事
⽇数を短縮します。

⼯期短縮の例（イメージ）


