
費用低減に向けた取り組み

発電所の定期検査等の短縮

• カイゼン活動から得られた知見も活用し、検査に要する工
期の短縮による代替燃料費等の低減を図ります。

＜苫東厚真発電所における定期検査の短縮の例＞

苫東厚真発電所のボイラ保守技術の高度化

• ボイラ保守技術の高度化を目的として、ボイラメーカーの持つノ
ウハウと、当社の持つ運用データを掛け合わせ、ICTを駆使した
ボイラ監視・不適合予測装置の導入などを進めています。

取替時期の延伸等の効率化

• 様々な工夫により設備の取替時期を延伸する
等、健全性維持と低コスト化の両立を図ってい
ます。

【現地施工の省力化】
・極力工場で溶接し、現地搬
入することで組立期間を短縮

【作業員の動線確保】
・ボイラー内へのアクセスを確
保する大型開口部を設置

【作業工法の再検討】
・天井部に搬出入用のモノレー
ルを設置し、大型設備の移
動を容易に

・38日(25％)の工期短縮
と約28億円の費用低減
を実現 (例)ボイラ保守履歴を

3D画像で色分け表示

・計画外停止を抑止し、高稼働を維持
・補修範囲・時期の適正化

【期待できる効果】
・ボイラ内各部のボイラ管・燃焼ガス温
度収熱量の状態解析
・状態解析結果や検査・修繕履歴に
基づく不具合箇所の予測と見える化

資機材調達における主な取り組み

費用構造の見える化
・工事費を作業単位や機器単位に分解し、市況価
格などと比較検討

年間一括発注、共同
調達

・年間分の数量や他電力会社・グループ会社とまとめ
た数量を競争発注

ターゲットプライス方式 ・あらかじめ契約上限額を提示したうえ見積を依頼

リバースオークション方
式

・複数の見積先が一定期間内で見積価格を競り下
げ、最も安価な価格を提示した取引先と契約

VE提案
・コスト低減可能な技術的な提案を取引先からいた
だき、設計や仕様に反映する制度地中管路の再利用

管路の内部をエポ
キシ樹脂等で補修

電柱への補強板の
取り付けによる延命化

補強板

効率化・コスト低減に向けた具体方策の例


