
２０２４年３月２6 日 

北海道電力株式会社 

七飯発電所 灌漑放流設備の損傷に伴う復旧工事の状況 

（３月２６日時点） 
 

灌漑放流設備の復旧工事として、①発電停止時における最大放流量（4.5m3/s）を放流できる

よう新設する「水圧鉄管分岐ルート」および、②今回損傷した灌漑放流設備を 2.0m3/s 程度放

流できるよう改造する「既設灌漑放流設備ルート」（①のバックアップ設備）の工事を、5 月か

らの灌漑期までに完了いたします。 

工事内容の詳細は以下の資料および添付資料を参照下さい。 

＞ 七飯発電所 灌漑放流設備の復旧について［PDF：1,114KB］ 

   （「北電七飯発電所の漏水に伴う現地営農支援対策本部会議（第 3 回）」配布資料） 

①水圧鉄管分岐ルート（新設） 

【工事の状況】 

 〇水圧鉄管分岐ルートの灌漑放流管設置工事、上流側接続桝設置のための掘削工事、各コン

クリート工事等を実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ［工事箇所全景（2024 年 3 月 13 日撮影）］ 

②既設灌漑放流設備ルート（改造） 

【工事の状況】 

 ○発電所内配管等の機器据付工事、および打設コンクリート工事 

を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

復旧工事 工程表 
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：計画 ：実績

〇灌漑放流

主要工程項目
2024年

〇水圧鉄管分岐ルート

　（新設）

周辺整備

土工事・コンクリート工事

機械据付
コンクリート工事
機械据付

12月 1月 2月 3月 4月 5月10月 11月
2023年

〇通水試験

〇既設灌漑放流設備ルート
　（改造）

 

写真 1 

写真 2 

写真 4 

写真 1（灌漑放流管設置状況） 

写真２（減圧バルブピット構築状況） 

減圧バルブ設置予定箇所ダミー管組立て状況   写真４（上流側接続桝の掘削状況） 

放

放
水
路 

水圧鉄管分岐点配管組立て状況 

 写真３（減圧バルブ据付準備の状況） 

写真 3 

上流側接続桝の掘削位置 

放水路接続桝の掘削位置 


