送電線・変圧器の投資・廃止計画

送電線および変圧器の投資・廃止計画は、下表のとおりです。

<送電線投資・廃止計画>

区分	送電線路名	区間	電圧	こう長	回線数	工期	
			(kV)	(km)		着工	運転開始
工事中	66kV 庶路線・十勝	音別線No.57~白糠変電所	66	4	2	2024. 11	2027. 3
	2号線系統対策	音別線No.78~庶路変電所					
工事中	66kV 星が浦線他増強	星が浦線No.62~星が浦SS	66	7	2	2024. 7	2028. 02
		星が浦線No.53~No.60					
		釧路線No.1~No20					

<変圧器投資・廃止計画>

該当計画なし

2025年4月時点

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社